




PDCA KEGIATAN INSTALASI SOFTWARE





**LABORATORIUM KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
Jl. MT Haryono 167 Malang - 65145



Plan	Do	Check	Act
Merencanakan timeline pelaksanaan instalasi software.	Merumuskan timeline pelaksanaan instalasi software	Evaluasi timeline pelaksanaan.	Menetapkan timeline pelaksanaan instalasi software dan <i>standart operations Procedure</i> .
Merencanakan <i>Standard Operation Procedure</i> instalasi.	Membuat <i>Standard Operation Procedure</i> instalasi	Mengevaluasi <i>Standard Operation Procedure</i> yang sudah dibuat	Menjalankan <i>Standard Operation Procedure</i> instalasi.
Merencanakan jadwal instalasi software dengan asisten yang akan bertugas.	Membuat jadwal pembagian asisten untuk tugas instalasi pada setiap Komputer.	Mengevaluasi jadwal asisten, apakah asisten sudah melaksanakan tugas padaa jadwal yang sudah ditentukan.	Menetapkan jadwal instalasi <i>software</i> dengan asisten yang bertugas.
Merencanakan software yang diperlukan untuk instalasi	Menyiapkan software yang diperlukan untuk instalasi	Mengevaluasi software yang di instalasi apakah ada masalah pada saat	Menetapkan <i>software</i> yang akan di instalasi.